

План ввода обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-методическое обеспечение			
Провести классные родительские собрания в 1-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО	До 10.09.2022г	Классные руководители 1-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классные родительские собрания в 5-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО	До 21.05.2022г	Классные руководители 5-х классов	Протокол, письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 13.09.2022г	Рабочая группа	Аналитическая справка
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Февраль–март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь 2021 г	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март и август 2022г, август 2023 - 2026гг	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.

Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 гг	Директор	Договоры
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021–2026гг	Директор	Отчет
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Актуализировать программу развития	Октябрь–декабрь 2021г	Директор	Обновленная программа развития
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023 -2026гг	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023 -2026гг	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО
3. Информационно-аналитическое обеспечение			
Разместить ФГОС НОО и ООП НОО на сайте школы	До 01.06.2022г	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ФГОС ООО и ООП ООО на сайте школы	До 01.06.2022г	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте